

# Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus

Sinikka Luokkanen  
UKJ-valmisteluryhmän pj.

[www.hamk.fi](http://www.hamk.fi)

**HAMK**  
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

## Vuosi tehty töitä ...

- Huhtikuussa 2011 AMKIT- ja Linnea2 konsortioiden vuosikokouksissa molemmat konsortiot hyväksyivät esityksen uuden kirjastojärjestelmän valintaan tähtäävän työn käynnistämisestä ja nimesivät edustajansa valmisteluryhmään.
- Käytännössä alkusyksystä työ laajemmin lähti käynnistymään.

[www.hamk.fi](http://www.hamk.fi)

**HAMK**  
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

## ... mihin tähdätään

- Toimeksiantona on tehdä projektisuunnitelma, jonka perusteella erikseen päätetään hankinta- ja käyttöönottoprojektien käynnistämisestä.
- Projektisuunnitelman ytimen muodostavat tietohallintolain edellyttämän kokonaisarkkitehtuurin 4 näkökulmaa:
  - *"Toiminta-arkkitehtuurinäkökulma* varmistaa, että ratkaisun jäsentämisessä ja suunnittelussa otetaan huomioon, mitä ratkaisulla tehdään, kuka sitä käyttää ja mihin ratkaisua itse asiassa käytetään.
  - *Tietoarkkitehtuurinäkökulma* huolehtii tiedon jäsenytyneestä ja yhdenmukaisesta käsittelystä eri tietojärjestelmissä ja ratkaisuissa.
  - *Tietojärjestelmäarkkitehtuurin* tehtävänä on jäsentää tietojärjestelmäpalvelut ja komponentit loogisiin ja fyysisiin, hallittaviin kokonaisuuksiin.
  - *Teknologia-arkkitehtuuri* muistuttaa siitä, etteivät tietojärjestelmät ja tekniset palvelut toimi itsestään vaan ne tarvitsevat alleen luotettavan teknologiaympäristön – palvelimet, tietoliikenteen, laitetilat sekä näiden huolellisen käytön ja ylläpidon."

## ... ketkä tekee

- UKJ-valmisteluryhmä koordinoi hanketta (13 jäsentä)
- 7 erikseen nimettyä alatyöryhmää (vähintään 50 eri henkilöä!), joihin jokaiseen on pyritty saamaan **asiantuntijoita** kaikilta kirjastosektoreilta ja joiden työskentelyyn aktiiviset voivat itse hakeutua osaamisen, kiinnostuksen ja käytettävissä olevan ajan puitteissa
  - työryhmissä kukin osallistuja on asiantuntija eikä ensisijaisesti sektorin tai oman organisaationsa edustaja
- Hankkeen ohjausryhmän toimii sektoreiden työvaliokunnat, johto- tai ohjausryhmät yhdessä

## ... millä resursseilla

- Omien kehysorganisaatioiden rahoituksella eli normaalilla työajalla ja rahoituksella (matkat).
- Vuoden aikana on tehty yhdessä arviolta **yhden henkilötyövuoden** verran UKJ-töitä.

## ... milloin pitäisi olla valmista

- Tässä vaiheessa työstettävä projektisuunnitelma valmistuu kuluvan vuoden aikana.
- Työn etenemistä voi seurata ja myös osallistua kaikille avoimessa wikissä:  
<https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/Home>

## Työn haasteita

- kaikille uuden toimintatavan opettelu – **yhteiskehittelyn opettelu** organisaatio ja myös totuttujen sektorirajojen yli
- yhteisen keskustelukulttuurin luominen
- omarahoitteisena, joten kaikkien on ”kaivettava” työaika jostain – jotain on jätettävä tekemättä
- varsinaiseen järjestelmään asetetut tavoitteet
- tietohallintolain mukaiset kokonaisarkkitehtuurin mukaiset määrittelyt

## ... vielä ehtii mukaan

- Työryhmiin 1-5
- Tutustumalla työskentelyihin, kommentoimalla ja antamalla palautetta sekä muuta ”inputtia” työryhmille wiki-sivuilla, sähköpostilla, ....
- [kk-ukjX@helsinki.fi](mailto:kk-ukjX@helsinki.fi), missä X=1, 2, 3, 4, 5, 6, tai 7 & [ukj-valmisteluryhma@helsinki.fi](mailto:ukj-valmisteluryhma@helsinki.fi)



*"Nokka kohti uusia maisemia yhteistuumin."*

**Kysymyksiä, kommentteja?**

[www.hamk.fi](http://www.hamk.fi)

**HAMK**  
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU