

UKJ – uuden kirjastojärjestelmän valmistelu kaikkien kirjastosektoreiden yhteistyönä

Sinikka Luokkanen
UKJ-valmisteluryhmän pj.

<https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/Home>

www.hamk.fi

HAMK
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Yli vuosi tehty töitä ...

- Keväällä 2011 käynnistyi UKJ-valmisteluryhmän työ. Valmisteluryhmässä on jäseniä kaikista kirjastosektoreista ja Kansalliskirjastosta (13 henkilöä).
- Valmistelutyön **ytimeissä ovat 7 erikseen nimettyä alatyöryhmää** (vähintään 50 eri henkilöä!), joihin jokaiseen on pyritty saamaan **asiantuntijoita** kaikilta kirjastosektoreilta ja joiden työskentelyyn aktiiviset ovat voineet myös itse hakeutua osaamisen, kiinnostuksen ja käytettävissä olevan ajan puitteissa.
- Työtä tehty kehysorganisaatioiden talkoilla eli normaalilla työajalla ilman mitään erillisrahoitusta työajasta tai esim. matkakuluista. Yhteensä tehty yli 2 henkilötyövuoden verran töitä.

www.hamk.fi

HAMK
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

... mitä on tähän mennessä saatu aikaan

- Runsaasti yhdessä oppimista toisilta ammattilaisilta.
- Opittu tiivistä yhteistyötä yli kirjastosektorirajojen.
- Opittu yhteiskehittelyä – työskentelytapaa, jossa myös tavoitteita määritellään työn edetessä.
- Valmisteltavana olevaan projektisuunnitelmaan
 - Strategiset valinnat siitä, että
 - tavoitteena on modulaarinen järjestelmäkokonaisuus eikä nykyisten käytössä olevien järjestelmien kaltainen integroitu kokonaisjärjestelmä.
 - Tavoitteena on avoimen lähdekoodin ohjelmistokokonaisuus
 - Kokonaisarkkitehtuurikuvausten pohjia eri arkkitehtuurinäkökulmista.
 - Luotettava arvio kirjastojen kirjastojärjestelmäkustannuksista valtakunnallisella tasolla.

... miten mennään eteenpäin

- UKJ-valmisteluryhmä työstää projektisuunnitelman tämän vuoden aikana. Siinä tulee olemaan esitys projektin jatkosta
 - Tavalla tai toisella on järjestettävä hankkeelle kohdennettua työaikaa (Kansalliskirjasto on hakenut rahoitusta OKM:ltä 5 htv verran ensi vuodeksi).
 - Talkoilla ei voida enää jatkaa, jos halutaan oikeasti saada valmista.
 - Mutta ilman nyt muodostunutta asiantuntijaverkosta ei myöskään voida jatkaa, jos halutaan yhteisiä kaikille soveltuvia moduuleita järjestelmäkokonaisuuteen.
 - 2013 yksityiskohtainen vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma aikatauluineen ja vaiheistuksineen
 - 2014 Järjestelmäkokonaisuuden hankinta ja toteutus projektisuunnitelman mukaisesti voi alkaa

... mitä meillä on voitettavissa

- Asiakkaille paremmat palvelut
- Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen (= irti päällekkäistyöstä)
 - Kansallinen metatietovarasto
 - Väestökisteritiedot
 - Kustantajien ja välittäjien tietojärjestelmät
 - Kirjastojen muiden järjestelmien saumaton asiakaskäyttö
- Järjestelmää voidaan kehittää ja uusia osissa. Kirjastojärjestelmän tehtäväalueen yhä laajentuessa koko järjestelmän uusiminen kerralla olisi aina vain hankalampaa ja kalliimpaa.
- Säästää ohjelmistokuluissa.

13.11. kokous johtajien kokous

- Kutsutaan AMK-, erikois- ja yliopistokirjastojen johtajat sekä YKN:n jäsenet
- Alustavaa asialista
 - Kansalliskirjaston ohjausjärjestelmä
 - UKJ
 - Varastokirjasto?
 - Kansallinen kokoelmapolitiikka
 - Sektorien johtajien yhteiskokous – jatkosta sopiminen
 - Tiedotusasioita
 - Kirjastot.fi kirjastotietokanta?
 - Metatietovaranto (KK:n hanke)
 - Artikkelitietovaranto (KK:n hanke)



*"UKJ-Cooperation:
Open reports + open development = shared responsibility!"*
Kysymyksiä, kommentteja?

www.hamk.fi

HAMK
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU