



Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne

13.11.2012

Minna Olkinuora-Tauru

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille

- tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle **uuden työskentely- ja toimintaympäristön**
- **tehostaa kuvailuprosessia** kirjastoissa
 - muiden kirjastojen tekemän työn täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu
 - erilliset kuvailutarpeet vähenevät
- **keskitetty tietovaranto**, joka on kirjastojärjestelmäkokonaisuuden ydin
- sen sisältämää metatietoa **voidaan esittää asiakkaille eri asiakasliittymissä**

=> Hankkeen päättyessä metatietovarannon tuotantopohja ja sisällöt ovat merkittävästi laajentuneet

Kansallinen metatietovaranto on Melinda

- Melinda vahvistettu nimeksi Tiedonhallinnan ohjausryhmän 6.11.2012 kokouksessa
 - **Melinda** = Meidän kaikkien yhteinen Linda
 - ”Me” tulee sanasta **Me**tatietovaranto
 - ”Me” tarkoittaa yhteistä tekemistä luetteloinnissa
 - ”Linda” yhteisluettelo on metatietovarannon perusta ja nimi on vakiintunut
 - Hanke liittyy nykyisen Lindan toiminnallisuuden parantamiseen ja kattavuuden laajentamiseen
 - ”**Melinda**” on jo käytössä epävirallisena työnimenä (mm. Ely-kiertue)
 - Kirjoitusasu: Melinda (M isolla kirjaimella, muut pienellä)

Nimenmuutokseen liittyvät toimenpiteet

- Vuodenvaihteessa 2012/2013 tehdään
 - Domain –nimen ja tietokannan nimenmuutos
 - linda.linneanet.fi => melinda.kansalliskirjasto.fi
 - Vanha ja uusi domain toimivat rinnakkain 6 kk (kevät 2013)
 - [Voi aiheuttaa linkkien ja tekstien päivitystarvetta kirjastoissa, jos käytössä viittauksia Lindan domainiin ja nimeen](#)
- Lindan etusivun päivitys
 - Otsikko (Linda => Melinda)
 - Selite otsikossa (Yliopistokirjastojen yhteisluettelo => Kirjastojen yhteisluettelo, kolmella kielellä)
 - Ohjetekstit
- Muutoksesta tiedotetaan Kansalliskirjaston eri kanavissa marras-joulukuun aikana

Hankkeen tilanne

- Pilotointia tehty vuonna 2012 kahdella kirjastosektorilla
 - Ammattikorkeakoulujen kirjastot (3 kpl)
 - Yleiset kirjastot (2 kpl)
- Pilotoinnin kokemukset olleet rohkaisevia
- Jatkoaikataulutus AMKien osalta käynnissä, yleisillä vielä avoin
- Koko hankkeen jatkosuunnittelu meneillään
 - Pitkän tähtäimen suunnitelma (Roadmap, tiekartta ja visio 2016 asti)
 - Lyhyen tähtäimen projektisuunnitelma (vuodelle 2013)
 - Käyttöönottoprojektien suunnitelmat (käyttönottava kirjasto)
 - KVP tarjoaa suunnittelun mallipohjat

AMK : pilottikirjastot

- Hämeen ammattikorkeakoulu
 - Aloittanut kesällä 2012 > tuotannossa
- Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria
 - Aloittanut syyskuussa 2012
- Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 - Aloittaa marras-joulukuussa

Yleisten kirjastojen pilotit

- Kokkolan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto
 - aloittanut loppukevästä 2012
- Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto
 - aloittanut syyskuussa 2012
- Molemmilla käytössä Axiellin Auroran uusi versio

Luonnos

2015-2016

- Asiakaskuntana kaikki kirjastosektorit
 - Yleisten kirjastojen (n kpl) ja erikoiskirjastojen (? kpl) koulutus ja käyttöönotot
- Kuvailun yhtenäistäminen ja metatietovarannon sopeuttaminen uusiin kuvailukäytäntöihin (RDA)
- Metatietovarannon teknisen alustan (Aleph) korvaaminen uudella ohjelmistolla
- Uusien osa-alueiden integrointi (esim. Viola)

2014

- Asiakaskunnan laajeneminen jatkuu
 - AMK-kirjastojen loput, yleisten kirjastojen (n kpl) ja erikoiskirjastojen (? kpl) koulutus ja käyttöönotot
- Lindan käyttöliittymän korvaus Finnalla
- Kuvailun yhtenäistäminen ja metatietovarannon sopeuttaminen uusiin kuvailukäytäntöihin (RDA)
- Metatietovarannon yhteydet uuteen kirjastojärjestelmään (UKJ)
- Metatietovarannon teknisen alustan (Aleph) korvaaminen uudella ohjelmistolla (määrittely)
- **Hankkeen jatkosuunnittelu vuosille 2014-2016 ja päätökset uusista osa-alueista**

2013

- Palvelun tukimallin suunnittelu ja organisointi
- Asiakaskunnan laajeneminen
 - AMK-kirjastojen (n kpl) ja yleisten kirjastojen (n kpl) koulutus ja käyttöönotot
- Auktoriteettitietokannan (Asteri) ja luettelointityökalun koulutus ja käyttöönotot
- Fennican integrointi metatietovarantoon
- Lindan käyttöliittymän korvaus Finnalla (määrittely, suunnittelu)
- Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta

2012

- Linda-yhteisluettelon kehittämispäätös ja rahoitus -> Metatietovarantohanke
- Hankkeen ohjausjärjestelmän ja projektinhallintakäytäntöjen perustaminen
- Asiakaskunnan laajeneminen alkaa
 - Ammattikorkeakoulukirjastojen (3 kpl) ja yleisten kirjastojen (2 kpl) pilotoinnit
- Auktoriteettitietokannan ja luettelointityökalun kehittäminen
- Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta

2008-2011

- Perustan luominen: Linda-yhteisluettelon siirto Voyager -> Aleph
- Yhteisluettelon kehittämisen selvitystyö ja valmistelu
- Asiakaskunta: Linnea 2-konsortion kirjastot (sis. Yliopistokirjastot)